

Утверждено  
Решением Муниципального координационного совета  
Харовского муниципального округа  
от «19» июля 2023 г. № 1

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием  
ОБЪЕКТА (МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова»), расположенного по  
адресу: Вологодская область, г. Харовск, пер. Школьный, д.5, в рамках  
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в  
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие  
образования» в Вологодской области на 2023-2024 годы**

№	Наименование мероприятия	Ответственный ФИО	Результат	Срок
1	Создание муниципального координационного совета Харовского муниципального округа	Петрова О.Н.	Решение №1	Приказ №987 от 13.07.2023
2	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Хломова О.В. Румянцева Н.В.	положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Положительное заключение ГЭ получено. № 35-1-1-2-040436-2023 от 13.07.2023 года
3	Направление технического задания, проекта муниципального контракта в Комитет по регулированию контрактной системы	Хломова О.В. Румянцева Н.В.	Техническое задание и проект муниципального контракта	Не позднее 15.08.2023 года
4.	Объявление закупки с целью проведения капитального ремонта здания	Хломова О.В. Румянцева Н.В.	Извещения о проведении закупок	не позднее 01.09.2023
5.	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на	Петрова О.Н.	Приказ управления образования	не позднее 01.08.2023

	2022-2023 годы			
6.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Петрова О.Н.	Утвержденный План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	не позднее 01.08.2023
7.	Проведено обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта ОБЪЕКТА	Петрова О.Н.	Протокольное решение Штаба родительского общественного контроля	не позднее 01.11.2023
8.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Петрова О.Н.	Протокольное решение штаба/ размещение информации на сайте ОО	не позднее 01.09.2023

9.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Петрова О.Н.	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
10.	Сформирован муниципальный медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта здания ОБЪЕКТА	Петрова О.Н.	Утвержденный муниципальным штабом по реализации проекта медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта	не позднее 01.09.2023
11.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся при проведении капитального ремонта здания ОБЪЕКТА	Петрова О.Н.	Утвержденный муниципальным штабом по реализации проекта план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 01.09.2023
12.	Проведен анализ потребности в средствах обучения и воспитания	Петрова О.Н. Лебедева А.А. Хломова О.В.	Информационно – аналитическая справка	не позднее 01.03.2024
13.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания образовательной организации	Петрова О.Н. Лебедева А.А. Хломова О.В.	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Не позднее 01.07.2024



14.	Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения образовательной организации средствами обучения и воспитания	Петрова О.Н. Лебедева А.А. Хломова О.В. Румянцева Н.В.	Извещение о проведении закупок	Не позднее 01.12.2024
15.	Проведен анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	Петрова О.Н. Хломова О.В. Шилова Е.А. Румянцева Н.В.	Направлено письмо Губернатору с просьбой о возможности предусмотреть в бюджете 2025 года дополнительных ассигнований для обеспечения мер антитеррористической защищенности объекта (Ограждение)	Не позднее 01.08.2023
16.	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно – сметной документации касательно требований к антитеррористической защищенности образовательной организации и ее территории	Хломова О.В. Румянцева Н.В.	Положительное заключение ГЭ	№ 35-1-1-2-050483-2022 от 26.07.2022 года
17.	Разработка технического задания, проекта муниципального контракта и внесение изменений в план – график образовательного учреждения	Хломова О.В. Румянцева Н.В.	Техническое задание и проект муниципального контракта	Не позднее 25.10.2023

18.	Объявление учреждением образования закупки с целью проведения работ касательно требований к антитеррористической защищенности образовательной организации и ее территории	Хломова О.В. Румянцева Н.В.	Извещение о проведении закупки	Не позднее 15.11.2023
19.	Обеспечение требования к антитеррористической защищенности образовательной организации	Петрова О.Н. Хломова О.В. Шилова Е.А. Румянцева Н.В.	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01.08.2025
20.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"	Петрова О.Н. Лебедева А.А. Хломова О.В.	Утвержденный муниципальным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	Не позднее 01.10.2023
21	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.	Петрова О.Н. Лебедева А.А. Хломова О.В.	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 01.08.2025